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MILJÖMÅL OCH KRAV FÖRSLAGSHANDLING OCH PROJEKTERING – 	
Beställarens miljöplan i förslaghandling och projekteringsskede
	Miljömål och krav är framtaget för:
	[Projektnamn och projektnummer]
	Datum för upprättande av Miljömål och krav:
	[Klicka och ange datum]
	Upprättat av:
	[Namn]
	Reviderat:
	[Reviderat version, datum]
	Projektansvarig på SISAB:
	[Projektansvarig på SISAB]


	Miljömål och krav förslagshandling och projektering (detta dokument) är SISAB:s mål och kravdokument för förslaghandling och projekteringsskedet, som styr SISAB:s miljöarbete under förslagshandling och projektering. Det som utreds mynnas sedan ut i kravställning mot entreprenören i SISAB:s miljökravsbilaga för produktion, Miljökrav produktion. Förslagshandling och projekteringsskedet kan skilja sig mycket mellan projekt och vilka miljö och hållbarhetsfrågor som kan behöva utredas beror på projektets förutsättningar. Den röda texten är därför endast en hjälptext och består av exempelfrågor att diskutera under projektets gång. Texten i svart innehåller SISAB:s faktiska krav. Vissa frågor är återkommande inom samtliga projekt som BVB och återbruk medan andra blir mer projektspecifika krav. Krav kommer att behöva både läggas till och strykas under projektets gång. 



	
	Område/Aspekt
	Mål och krav 
(ev. hänvisning annat dokument)
	Kommentar 
(t.ex. underlag, åtgärd, uppföljning m.m.)
	Ansv. projektörer

	0
	Övergripande
	
	

	0.1

	Exempel:
· Utvecklingsprojekt
· Energiåtgärder 
· Certifieringskrav
· Annat som ger helhetsbild av projektets miljöanpassning
· Övriga projektspecifika krav
	Möjligheten att energieffektivisera byggnaden med 30% ska alltid utredas vid evakuering. Detta ska dock komma som ett uppdrag från förvaltningen annars kan kravet strykas.


	Vilka konsultgrupper behöver involveras?

Har projektet specifika förutsättningar som behöver utredas?
	PL, BS, MS m.m.

	1
	Föroreningar i mark och markanvändning
	
	

	1.1
	Markmiljö-undersökning 
	Vid behov ska en markmiljöundersökning alltid genomföras. Miljösamordnare kan vara behjälplig men vid större utredningsbehov anlita ramavtalad geotekniskkonsult.
	

	

	
	Exempel: 
· Naturvärden 
· Grundvatten
· Hantering av massor 
· Krav utöver SISAB:s markanvisning
	
	
	

	2
	Föroreningar i byggnad
	
	

	2.1
	Miljöinventering
	En Miljöinventering skall alltid genomföras (alternativt om en miljöinventering tidigare genomförts) och ligga till grund för vilka material som inte går att återbruka eller skicka för återvinning samt utgöra grunden för byggnadens saneringsbehov.

SISAB:s miljöinventeringsmall hittas på: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal
	
	MI

	2.2
	Exempel:
· Radon
	Exempel Radon:
Grundkonstruktionen ska projekteras radonsäker och genomföringar ska radonsäkras.

Se Projekteringsanvisning Byggteknik för radonsäkert utförande.

Högsta tillåtna radonhalt 200 Bq/m3.

	
	

	3
	Vatten och avlopp
	
	

	3.1
	Exempel:
· Dagvattenstrategi (LOD)
· Nivå av grundvatten
· Hantering av länshållningsvatten
· Legionella
· Krav utöver VVS-anvisning, exv. värmeåtervinning avlopp
	
	
	

	4
	Trafik, fordon
	
	

	4.1
	· Partiklar, Kvävedioxid Luftintag Filter
	
	
	

	5
	Byggvaror och kemiska produkter
	
	

	5.1
	Kompetens
	P ska ha kompetens och rutiner som säkrar bedömning och registrering av varor, dvs. produkt/kemikalier/material i de produktgrupper som anges i nr 5.4 i systemet Byggvarubedömningen (BVB).
	
	PL, MS, m.m.

	5.2
	Licens
	B ersätter en verifierad kostnad (exkl. påslag) för ett ”projekt-konto” i BVB per avtalspartner. Ytterligare konton bekostas av P.
	
	

	5.3
	Loggbok i BVB
	B skapar projektets loggbok i BVB för entreprenaden. P ska, för att bli inbjuden till loggboken, meddela detta till bvb@sisab.se.
	
	

	5.4
	Utvalda produktgrupper
	Kraven gäller för följande produktgrupper enligt BSAB-kod:
C: Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m.
· Exkludera sten och grus.
D: Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m.m.
E: Platsgjutna konstruktioner
F: Murverk
G: Konstruktioner av monteringsfärdiga element
H: Konstruktioner av längdformvaror 
I: Skikt av termoisoleringsvaror m.m. i hus och grundkonstruktioner
J: Skikt av byggpapp, tätningsskikt, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor
K: Skikt av skivor
L: Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m.m.
M: Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
N: Kompletteringar av sakvaror m.m. 
· Exkludera mindre beslag (knoppar, kläd- och/eller handdukshängare, etc.)
P: Apparater, ledningar i rörsystem eller rörledningsnät
· Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta produkter som t.ex. pumpanläggningar, pannor, värmeväxlare under koderna PF, PH, PJ, PK, PL, PM.
Q: Apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem
· Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta produkter som t.ex. fläktar och värmeväxlare under koderna QA, QB, QE, QF.
R: Isolering av installationer
S: Endast el-installationer ur koderna SC (El- och telekablar), SB (Elkanalisation) och SN (Ljusarmaturer, ljuskällor). Exkludera övriga koder.
X: Endast produkter ur koderna XB: Inredningar  i undervisningslokaler m.m. Exkludera övriga koder.
Z: Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar m.m.
Produkter som finns under flera BSAB-koder
Utemiljöprodukter: utemöbler, lekutrustning, gummibeläggningar och konstgräs, stängel, plank etc. 
Exkludera följande:
Tekniskt komplicerade sammansatta produkter (t.ex. vitvaror, värmepumpar eller värmeväxlare, fläktaggregat, hissar, solcellsanläggningar). 
	
	

	5.5
	Loggade återbrukade varor
	Varor som ska återbrukas ska registreras i loggboken med BVB:s tagg-funktion för återbrukade produkter. 
	
	

	5.6
	Registrering av produkter 
	Produkter som når totalbedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” är godkända för användning. 

Produkter som undviks eller som inte är bedömda i BVB behöver avstegshanteras. Detta görs genom SISAB:s avstegsblankett som finns i projektets loggbok samt på SISAB:s hemsida[footnoteRef:1]. Påskrivet avsteg skickas till bvb@sisab.se för bedömning.  [1:  sisab.se/sv/leverantor/projekteringsanvisningar/avsteg-och-synpunkter/] 

	
	

	5.7
	Avstegshantering
	En produkt som får totalbedömningen ”Undviks” eller som saknar bedömning i BVB måste avsteghanteras innan produkten används. 
Avsteget ska innehålla: 
Varför produkten behöver användas
Vart produkten finns samt ungefärlig mängd
Åtgärder för att hitta ett miljövänligare alternativ 
Godkänt avsteg ska registreras i projektets loggbok. 
	
	

	5.8
	Registrering av produkter 
	Produkter som når totalbedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” är godkända för användning. 

Produkter som undviks eller som inte är bedömda i BVB behöver avstegshanteras. Detta görs genom SISAB:s avstegsblankett som finns i projektets loggbok samt på SISAB:s hemsida[footnoteRef:2]. Påskrivet avsteg skickas till bvb@sisab.se för bedömning.  [2:  sisab.se/sv/leverantor/projekteringsanvisningar/avsteg-och-synpunkter/] 

	
	

	5.9
	Plastgolv
	Plastgolv i förskolans/skolans vistelserum ska ha innehållsbedömningen ”Rekommenderas”.
	
	

	5.10
	Tak- och fasadplåt
	Tak- och fasadplåt samt stuprör ska inte utföras av koppar, zink eller dess legeringar. Undantag görs för produkter av färgbelagt förzinkat stål. 
	
	

	5.11
	Natursten
	Natursten som ska användas i projektet ska ha brutits, producerat och bearbetats under förhållanden i linje med ILO.s åtta grundläggande konventioner, FN:s barnkonvention samt lokalt arbetsskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.
Kraven kommer från ”Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm” som är en bilaga till markanvisningsavtalet. För mer info se Brev (tillstand.stockholm). För projekt med markanvisningsavtal innan 2017 kan kravet strykas.
	
	

	5.12
	Trä
	Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk. För inbygga produkter gäller >2% träråvara. Uppföljs genom nedanstående punkter följs:
· FSC (Forest Stewardship Council)-/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)-märkt trä
· Träprodukten uppfyller BVB:s kriterium rekommenderas eller accepteras. 
Om träråvara med giltig dokumentation inte går att få tag på ska produkten avstegshanteras. I avsteget ska det ingå dokumenterade åtgärder som visar att hållbara träprodukter försökt användas.

För hantering av tryckimpregnerat trä, se SISAB:s projekteringsanvisning mark ”Material allmänt”.
	
	

	6
	Inomhusmiljö
	
	

	6.1
	Exempel:
· Golvtemperatur
· Emissioner, Allergi
· Städbarhet
· Dammspridning byggtid
· Akustikkrav enligt akustikanvisning
· Krav utöver anvisningar
· Certifieringskrav
	
	
	

	7
	Utomhusmiljö
	
	

	7.1
	Grönytefaktor
	I nyproduktion ska SISAB förhålla sig till den kommunala grönytefaktorn som gäller för projektet som Stockholm Stad angett. Det finns tre versioner av GYF-kravställningar att förhålla sig till. 
· Låg exploatering: < 50% av tomten är bebyggd. GYF-krav: 1,0. 
· Medel stor exploatering: 50-70% av tomten är bebyggd. GYF-krav: 0,6. 
· Stor exploatering: > 70% av tomten är bebyggd. GYF-krav 0,4.
Stockholm har en beräkningsmall för GYF: gyf-berakningsmall-for-kvartersmark-stockholms-stad.xls (live.com) 

För mer info se: gyf-for-kvartersmark.pdf (tillstand.stockholm)
	


	

	7.2
	Exempel:
· Buller från trafik
· Klimatriskanalys
· Lekvärdesriktlinjer
· Rekommendation för konstgräs och gummigranulat 

	Exempel:
Beakta skyfallsåtgärder vid skolsgårdsprojekt.

 Se även SISAB:s mark- och miljöanvisning för mer information angående klimatriskanalyser:  Klimatrisker – SISAB Kravportal och  7. Utomhusmiljö – SISAB Kravportal
	
	

	8
	Avfall och källsortering
	
	

	8.1
	Minimering av byggavfall 










	Byggbranschen genererar stora mängder avfall vilket kostar både i form resurser och klimatutsläpp men även ekonomiskt. Det finns därför stora ekonomiska och miljömässiga vinster i att planera avfallshanteringen genom hela projektprocessen. Nedan följer förlag på åtgärder som projekterande konsulter kan arbeta med för att minska uppkomsten av avfall. 

· Påbörja planeringen av avfallsarbetet tidigt för att undvika att entreprenören behöver göra sista minuten lösningar ute på byggarbetsplats
· Planera för inköp av måttanpassat material
· Noggrann planering av materialvolymer
· Planera containers utifrån vilka avfallsfraktioner som kommer uppstå under produktionens olika skeden för att underlätta fraktionssorteringen.

SISAB:s avfallskrav går att se i sin helhet i SISAB:s miljöbilaga, miljökrav produktion.

	
	PL. MS m.m. 

	8.2
	Avfall/m2 BTA, nyproduktion
	För nyproduktion finns måltal om maximal mängd avfall/m2 BTA. Måltal finns beslutade utifrån Stockholms stads avfallsplan med årtal för upphandling som utgångspunkt, se Miljöanvisningen. För att uppnå detta krävs det att arbetet med avfallsminimering prioriteras genom hela projektet. MS och PL ansvarar för att avfallsfrågan följs upp kontinuerligt under projektprocessen.

	
	

	9
	 Cirkularitet - bevara, underhålla och återbruka
	
	

	9.1
	Övergripande mål cirkularitet och återbruk
	SISAB ska verka för en ökad cirkularitet och återbruk i samtliga projekt. SISAB ska också halvera klimatpåverkan till 2030. 
Projekterande konsulter ska som utgångspunkt därför beakta SISAB:s cirkulära principer:

· Utreda möjligheten att bevara och underhålla/reparera det befintliga i en byggnad, se över teknisk livslängd och potential till att förlänga livslängd för material, system/installationer inklusive byggnaden i sig
· Välja/föreslå återbruk och återanvändning i den utsträckning som är möjlig 
· Välja/föreslå leverantörer av material och varor som bidrar till cirkulära kretslopp som ex. erbjuder återtag av materialspill och måttanpassning av material
· Välja/föreslå material, varor, installationer m.m. utifrån en cirkulär prioriteringsordning, där materialåtervunna varor premieras framför varor tillverkade av jungfruliga material
· Vid val av jungfruligt tillverkade material och varor även beakta deras klimatpåverkan
· Välja material, varor och system/installationer som går att underhålla och reparera över tid för en ökad livslängd
· De cirkulära åtgärder som föreslås inom ett projekt ska alltid stämmas av med respektive specialist inom varje disciplin.
	Alla projekterande konsulter har ansvar för att beakta SISAB:s mål om cirkularitet och återbruk i projektet och det är av betydelse att detta kommer med i projekteringsfasen.

	Alla konsultgrupper

	9.2
	Återbruks-inventering 
	En återbruksinventering ska utföras och ligga till grund för vilka material och/eller produkter som är aktuella för projektet att återbruka. Återbruksinventeringen är inte kopplat till ett tillfälle utan ett kontinuerligt arbete genom hela projektprocessen. 

Syftet med återbruksinventeringen är att klargöra vilket/vilka material som går att återanvända. Det är viktigt att återbruksinventeringen synkas med miljöinventeringen för att tydliggöra vilka material som inte går att återbruka.

PL ansvarar för att återbruk är ett kontinuerligt arbete genom hela projektprocessen. Men för ett framgångsrikt återbruksarbete krävs att hela projektgruppen involveras och att samtliga konsultgrupper bidrar med den expertis som respektive konsult besitter.
	
	

	9.3
	Återtag och insamling av spill / materialrester
	Projektgruppen ska planera utifrån förutsättningarna att så mycket material som möjligt ska kunna samlas in och återtas av materialleverantör.  Materialet som tas tillbaka ska återvinnas eller återanvändas i materialtillverkarens produktion. Kontakta materialleverantör och undersök möjlighet till återtag av spill. Exempel på material som kan undersökas är: 
· Plastgolv [footnoteRef:3] [3:  Golvåtervinning för installationsspill | Golvbranschen] 

· Andra plastprodukter: Takduk, Krymp- och sträckfilm, Elplast, Isolering (EPS) [footnoteRef:4] [4:  Sortering och återvinning av plastfraktioner inom byggsektorn - Återvinningsindustrierna] 

· Stenull [footnoteRef:5] [5:  rockcycle-sverige.pdf och Stenull] 

· Glasull [footnoteRef:6] [6:  Isover Retursystem | ISOVER Sverige] 

· Planglas [footnoteRef:7] [7:  Planglas] 

· Natursten [footnoteRef:8] [8:  https://zurface.se/haallbarhet/aaterbruk/] 

· Undertaksplattor [footnoteRef:9] [9:  https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/soundcircularity_/] 

· Stålbalkar [footnoteRef:10] [10:  https://www.stenarecycling.com/sv/nyheter-insikter/nyheter/2023/stena-recycling-och-stena-stal-aterbrukar-stalbalkar-i-cirkulart-projekt/] 

· Plaströr [footnoteRef:11] [11:  https://wavin.com/se/take-back] 

· Metaller [footnoteRef:12] [12:  https://www.stenarecycling.com/sv/vart-erbjudande/losningar-per-materialslag/metaller/] 

· Gips [footnoteRef:13] [13:  https://gyrogips.se/ och https://www.gyproc.se/documents/broschyr/gyproc-tervinning.pdf] 

· Betong [footnoteRef:14] [14:  https://www.ncc.se/ballast/inforsel-av-material/#Vilken-information-beh%C3%B6ver-jag-l%C3%A4mna-om-materialet%3F och https://www.svenskbetong.se/om-betong/platsgjutet/hallbart-byggande/atervinning] 



	Se fotnot för tydligare beskrivning om insamlingssystem för de respektive materialen.

Ta bort de material som inte används/är anpassat för projektet. 
	

	10

	10.1
	Övergripande 

	Alla ROT-projekt ska arbeta med att minska projektets klimatpåverkan. 

Projekterande konsulter ska identifiera de mest klimatdrivande faktorerna och föreslå åtgärder för att minska projektets totala klimatpåverkan. 

Projekt under 30 miljoner, har inga bestämda målvärden för klimatreduktion men ska sträva efter att minska klimatpåverkan inom projektets ramar.

Läs mer i SISAB:s miljöanvisning:  10. Klimatberäkningar och klimatåtgärder ROT-projekt – SISAB Kravportal

	
	PL, MS, A, K, VVS, EL, IS, m.m.

	10.2
	Klimatberäkning 
	Alla ROT-projekt över 30 miljoner ska genomföra minst en klimatberäkning i ett tidigt skede. Klimatberäkningen blir grunden för att sedan målstyrt kunna arbete med att minska projektets klimatpåverkan. Projektet ska sträva efter att uppnå målvärden för reduktion. 

	
	

	10.3
	Identifiering av klimatdrivande faktorer och åtgärder för klimatreducering

	De klimatåtgärder (inom både projekt över och under 30 miljoner) som föreslås inom projektet bestäms i samråd med B. Den klimatåtgärd som väljs bör beakta hela produktens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. 

Kraven syftar till att belysa klimatfrågan, väva in klimataspekterna under projektets gång och uppmuntra till nya arbetssätt. 

Det är viktigt att frågan om projektets klimatpåverkan lyfts med samtliga konsultgrupper och att alla är med och bidrar utifrån den expertis som varje individuell konsult har.

Nedan följer några tips som projektgruppen kan förhålla sig till.
· Välj byggmaterial med lägre klimatpåverkan, klimatförbättrad betong, återvunnet stål etc.
· Minska antalet transporter 
· Undersök byggnadens energiprestanda före och efter genomförda åtgärder. Innebär de planerade åtgärderna en potentiell energibesparing.
· Om två produkter har samma tekniska livslängd och kvalitativa egenskaper, jämför EPD:er mellan varandra för att kunna välja det mest klimatsmarta alternativet.

	
	

	10.4
	Materialmängder och klimatdata
	Projekt över 30 miljoner ska ta fram mängder inför att en klimatberäkning ska utföras. SISAB:s materialmängdsmall kan användas som resurssammanställning. Om en BIM-modell används i projektet kan materialmängd extraheras från IFC-fil. Det underlaget kan då ligga till grund för beräkningen. Involvera informationssamordnare vid behov.

Projekt under 30 miljoner ska kunna redovisa materialmängder och resurssammanställningar över inbyggt material. Resurssammanställningen ska redovisas i SISAB:s materialmängdsmall, eller likvärdig materialmängdsmall.

SISAB:s materialmängdsmall hittas på: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal 

	
	

	10.5
	EPD
	Projekterande konsulter ska ta fram EPD:er under projektets gång med fokus på material med hög klimatpåverkan, exempelvis betong och stål. Insamlingsarbetet leds av MS (eller annan lämplig konsult) Samtliga konsultgrupper som väljer byggvaror inom projektet behöver bidra genom att leta efter / ta fram EPD:er.

	
	

	10.6
	Omfattning klimatdata
	Omfattningen för det inbyggda materialet vars mängd behöver redovisas (alternativt klimatberäknas) utgår ifrån byggdelarna 2-8 enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF) byggdelstabell. Exkludera byggdelarna 0 Sanering och rivning, 1 Mark samt 9 Gemensamma arbeten.

För mer information och användning av schabloner se SISAB:s anvisning för klimatberäkningar, kap 3.1 tabell 2 (Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal).

	
	

	11

	11.1
	Identifiering av klimatdrivande faktorer och åtgärder för klimatreducering

	Varje SISAB-projekt ska arbeta med en minskad klimatpåverkan. Projekterande konsulter ska därför identifiera de mest klimatdrivande faktorerna och föreslå åtgärder för att minska projektets totala klimatpåverkan. Föreslagna åtgärder bestäms i samråd med B. Den klimatåtgärd som väljs bör beakta hela produktens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper Kravet syftar till att belysa klimatfrågan, väva in klimataspekterna under projektets gång och uppmuntra till nya arbetssätt. 

Det är viktigt att frågan om projektets klimatpåverkan lyfts med samtliga konsultgrupper och att alla är med och bidrar utifrån den expertis som varje individuell konsult har.

Nedan följer några tips som projektgruppen kan förhålla sig till:
· Minska mängden betong, be konstruktören göra platsspecifika beräkningar för vad som är nödvändigt för byggnadens last istället för att använda schabloner.
· Undersök alternativa stom-val som trä eller hybridstomme. 
· Undersök möjligheten att använda klimatförbättrad betong.
· Ta fram EPD:er för produkter med hög klimatpåverkan (exempelvis stål- och betongprodukter)
· Prioritera material av icke fossila material över fossilbaserade (exempelvis träprodukter eller färg utan fossila komponenter)
· Undersök möjligheten att använda specifik klimatdata istället för schabloner för byggdel 7 och 8.

	
	PL, MS, A, K, VVS, EL, m.m. 

	11.2
	Klimatberäkning och gränsvärde
	Minst en klimatberäkning ska genomföras under förslagshandling / projektering. Om en BIM-modell används i projektet kan materialmängd extraheras från IFC-fil. Det underlaget kan då ligga till grund för beräkningen.

Resultatet för klimatberäkningen lägger grunden för att uppnå SISAB:s gränsvärde för nyproduktion.

Se SISAB:s anvisning för klimatberäkningar och Miljö anvisning för tydligare redogörelse: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal och 11. Klimatberäkningar och klimatåtgärder i nyproduktion – SISAB Kravportal

	
	MS, A, K, IS. 

	11.3
	Klimatdata
	Projekterande konsulter ska ta fram EPD:er under projektets gång med fokus på material med hög klimatpåverkan, exempelvis betong och stål. Insamlingsarbetet leds av MS eller PL. Samtliga konsultgrupper som hanterar byggvaror kopplade till klimatberäkningen behöver bidra genom att ta fram EPD:er.

	
	

	11.4
	Omfattning klimatdata
	Omfattningen för klimatberäkningen utgår ifrån byggdelarna 2-8 enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF) byggdelstabell. Exkludera byggdelarna 0 Sanering och rivning, 1 Mark samt 9 Gemensamma arbeten.

För mer information och användning av schabloner se SISAB:s anvisning för klimatberäkningar, kap 3.1 tabell 2 (Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal).

	
	

	12
	Miljöbyggnad
	
	

	12.1
	Miljöbyggnad i nyproduktion
	Nyproduktion ska projekteras enligt X.X version av Miljöbyggnad. Utredningar för indikatorer i tidiga skeden ska påbörjas och konsulter involveras.

	
	MS, A, K, BS, LA m.m.

	13
	Dokumentation
	
	

	13.1
	Dokumentation
	Den miljödokumentation som tas fram under projektets gång ska kontinuerligt sammanställas och lämnas in på Antura. Dokumentationen ska lämnas in på Antura i respektive skedes miljömapp. 
	
	MS, A, K, BS, LA, P, P, VVS, m.m. 

	13.2
	Dokumentation Miljöbyggnad
	Dokumentation som tas fram inom projektering mot Miljöbyggnad ska dokumenteras i Mapp 6. Miljöbyggnad på Antura.  
	
	






Miljöbyggnad 3.2
	Nedanstående tabeller redovisar vilket betyg respektive indikator ska uppnå samt vem som ansvarar för vad.
Detta avsnitt ska inkluderas om projektet ska projekteras enligt Miljöbyggnad. Se nästa sida för betyg för 4.0.



	Indikator
	Betyg
	Ansvar
	Beräkning
	Kommentar

	 1. Värmeeffektbehov
	Brons
	BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	2. Solvärmelast
	Guld
	A, BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	3. Energianvändning
	Silver
	BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	4. Andel förnybar energi
	Silver
	B, MS
	MS
	

	5. Ljud
	Silver
	LS
	
	P ansvarar för att inarbeta krav från LS.

	6. Radon
	Guld
	K
	
	

	7. Ventilation
	Silver
	VVS
	
	

	8. Fuktsäkerhet
	Guld
	FS
	
	P ansvarar för att inarbeta krav från FS.

	9. Termiskt klimat vinter
	Brons
	BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	10. Termiskt klimat sommar
	Brons
	BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	11. Dagsljus
	Brons
	A, BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	12. Legionella
	Guld
	VVS
	
	

	13. Loggbok med byggvaror 
	Silver
	P, MS
	MS
	MS ansvarar för uppföljning. 

	14. Utfasning av farliga ämnen
	Silver
	P, MS
	MS
	MS ansvarar för uppföljning.

	15. Klimatpåverkan byggskede  
	Brons
	MS
	MS
	















Miljöbyggnad 4.0

	Indikator
	Betyg
	Ansvar
	Beräkning
	Kommentar

	 1. Värmeeffektbehov
	Brons
	BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	2. Solvärmelast
	Guld
	A, BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	3. Energianvändning
	Silver
	BS
	BS
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	4. Klimatpåverkan byggskede*
	Silver
	P, A, K, MS
	MS
	P ansvarar för att lämna underlag från A och K till MS. *Se förtydligande kring kravnivå i SISAB:s miljöanvisning.

	
	
	
	
	

	5. Fukt
	Guld
	FS
	
	P ansvarar för att inarbeta krav från FS.

	6. Ljud	
	Guld
	LS
	
	P ansvarar för att inarbeta krav från LS.

	7. Termiskt klimat vinter
	Brons
	BS
	
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	8. Termiskt klimat sommar
	Brons
	BS
	
	P ansvarar för att lämna underlag till BS.

	9. Utfasning av farliga ämnen
	Silver
	P, MS
	
	P ansvarar för att lämna underlag till MS.

	
	
	
	
	

	10. Klimatriskanalys och klimatanpassning
	Silver
	LA
	
	LA ska ta fram handlingar.

	11. Ekosystemtjänster
	Silver
	LA
	
	LA ska ta fram handlingar.

	
	
	
	
	

	12. Flexibilitet och demonterbarhet
	Brons
	P, K, A, BS
	
	P ansvarar för att inarbeta förslag från A, K, BS

	13. Cirkulära materialflöden
	Brons
	P, MS
	MS
	MS ansvarar för uppföljning. 

	14. Avfallshantering
	Silver
	P, MS
	MS
	MS ansvarar för uppföljning.

	15. Loggbok med byggvaror 
	Silver
	P, MS
	MS
	MS ansvarar för uppföljning.



















Förkortningar:
A = Arkitekt 
K = Konstruktör
VVS = VVS – projektör
EL = El – projektör
LA = Landskapsarkitekt
FS = Fuktsakkunnig
BS = Byggnadssimulerare
LS = Ljudsakkunnig
MS = Miljösamordnare
MI = Miljöinventerare
PL = Projektledare
B = Beställare (SISAB)
P = Projektör
SK = Storkökskonsult
IS = Informationssamordnare 
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